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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OGU 

 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

 

I 

 

Nº OPERAÇÃO 
1.063.326-36/2019 

Nº SICONV 
890359/2019 

PROPONENTE TOMADOR 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NO 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE C 

 

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:             

    09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 

1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE 239.250,00 % Período: 25,41% 35,59% 39,00%          

                

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.936,38 % Período: 25,41% 35,59% 39,00%          

                

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.570,76 % Período: 100,00%            

                

1.3. MOVIMENTO DE TERRA 7.629,79 % Período: 100,00%            

                

1.4. ESTRUTURAS 40.110,24 % Período: 100,00%            

                

1.5. ALVENARIAS 4.443,73 % Período: 100,00%            

                

1.6. REVESTIMENTO DE PISO 80.904,95 % Período:  100,00%           

                

1.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.491,93 % Período:   100,00%          

                

1.8. PINTURA 28.519,49 % Período:   100,00%          

                

1.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 55.642,73 % Período:   100,00%          

 
Total: R$ 239.250,00 

  
%: 

 
25,41% 

 
35,59% 

 
39,00% 

  Repasse: 60.660,21 84.975,36 93.114,43 
 Período: Contrapartida: 127,04 177,96 195,00 
  Outros: - - - 
  Investimento: 60.787,25 85.153,32 93.309,43 
  %: 25,41% 61,00% 100,00% 
  Repasse: 60.660,21 145.635,57 238.750,00 
 Acumulado: Contrapartida: 127,04 305,00 500,00 
  Outros: - - - 
  Investimento: 60.787,25 145.940,57 239.250,00 

 
 

 

 
 

 SERRA NEGRA DO NORTE - RN  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS 

 segunda-feira, 28 de junho de 2021  CREA/CAU: 210.417.062-1 

Data ART/RRT: RN20210420187 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

F
R

E
N

T
E

 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 1

F 3 REVESTIMENTO DE PISO 2 2

F 4 ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 3 2

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.4 1 / 1



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Município/UF: SERRA NEGRA DO NORTE - RN

Nº da Operação (0000000-00): 1.063.326-36/2019

Nº do SICONV (000000): 890359/2019

Valor do Repasse Contratado (R$): 238.750,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 500,00

% mínimo de Contrapartida: 0,01%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver): 500,00

% máximo de Contrapartida: 4,00%

Nome/apelido: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA 

COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO

Data base do Orçamento: 05-2021

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210.417.062-1

ART/RRT: RN20210420187

Data do preenchimento: 28/06/2021

Nome: SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF:

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

Responsável pela Fiscalização

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

PMv3.0.4 1 / 1
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 11.936,38                                

2 57.754,52                                

3 80.904,95                                

4 88.654,15                                

REVESTIMENTO DE PISO

ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local

SERVIÇOS INICIAIS

PMv3.0.4 1 / 1



DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

N.º 2021-164970/TEC/INEX-0288

DADOS DO EMPREENDEDOR

Empreendedor MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 08.096.372/0001-75

Endereço do 
Empreendimento

Comunidade Barra da Carnaúba, Zona Rural, Bairro Indefinido - Serra 
Negra do Norte/RN - 59318-000

Tipo de atividade
Outros (Nenhuma das atividades listadas) (Construção de quadra de 
esportes na Comunidade Barra da Carnaúba com área construída de 
640,71 m² e área total do terreno de 2400,00 m²)

Coordenadas geográficas
X:683.824,00 mE; Y:9.276.360,00 mN Sistema de Coordenadas: UTM 
Zona 24M Sul datum: SIRGAS 2000.

Declaro, para os devidos fins, em conformidade com o requerimento formulado pelo interessado 
supracitado, nos autos do processo administrativo em epígrafe, em atenção ao direito de petição, 
disposto no Art. 5º, XXXIII, da CF/88, que a atividade acima citada NÃO É PASSÍVEL DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL no âmbito deste Instituto.

A presente declaração está baseada em informações apresentadas pelo interessado, sendo de sua 
inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas, sujeitando-se as sanções 
administrativas, cíveis e penais em caso de comprovada falsidade.

Fica o interessado ciente que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente (APP) somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental previstas em Lei.

Esse documento não substitui escritura pública como comprovate de titularidade junto ao órgão 
licenciador urbanistico municipal.

Ressalta-se, por fim, que a presente declaração não dispensa e/ou substitui quaisquer alvarás ou 
certidões de qualquer natureza, porventura, exigidos por normas federais, estaduais e municipais, bem 
como, não exime o interessado de cumprir as obrigações previstas em legislações vigentes.

RECOMENDAÇÕES:

1. O empreendedor fica ciente de que deve instalar o sistema de drenagem, direcionando 
adequadamente as águas pluviais, de forma a evitar inundações e formação de processos erosivos;

2. O empreendedor fica ciente de que deve implantar métodos que resultem na eliminação e/ou 
máxima redução da emissão de partículas de poeira na atmosfera, oriundas do trânsito de veículos e 
maquinários, a fim de não prejudicar a saúde dos funcionários envolvidos no trabalho e dos moradores 
das áreas de influência direta e indireta do empreendimento;

3. O empreendedor fica ciente de que só pode utilizar material de origem mineral (areia, argila, etc.) 

Ass. digital: José Petronilo da Silva Junior / Subcoordenador de Licenciamento Ambiental - data e hora: 29/06/2021 11:03:04
Consulte essa licença em: http://sistemas.idema.rn.gov.br/validador.php, informando o código: 1TKPL-2



de áreas licenciadas pelo órgão ambiental competente, como também só disponibilizar bota-fora em 
áreas autorizadas pelo mesmo;

4. O empreendedor fica ciente de que deve gerenciar os resíduos sólidos da construção civil com 
base na Resolução CONAMA n° 307/2002 e demais normas ambientais vigentes;

5. O empreendedor fica ciente de que deve instalar e operar o sistema de esgotamento sanitário do 
empreendimento de acordo com as normas NBR 13969/97 e 7229/93;

 

 

Natal, 29 de Junho de 2021.

Ass. digital: José Petronilo da Silva Junior / Subcoordenador de Licenciamento Ambiental - data e hora: 29/06/2021 11:03:04
Consulte essa licença em: http://sistemas.idema.rn.gov.br/validador.php, informando o código: 1TKPL-2
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PROPONENTE / TOMADOR 

 MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN  

 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES 890359/2019 1.063.326-36/2019 

 

Grau d 

              
#PUB 

 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 

Memória de Cálculo - OGU 
 

      

N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S 

  

 
FRENTES DE OBRA: 

 

  F
R

E
N

T
E

 1
 

         

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos  1 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO     TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 227.313,62 

1. 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RURAL DE SERRA 
NEGRA DO NORTE/RN 

 
- 

     

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  -      

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA VG 1,00  1.Ad  Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  -      

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 2,00X3,00M UND 1,00  2.SE  SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.2.2. 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_05/2018 M2 808,19 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 808,19 

 
1.2.3. 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 
M 

 
16,00 

  
2.SE 

  
SERVIÇOS INICIAIS 

 
16,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  -      

1.3.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 M3 30,03 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 30,03 

1.3.2. 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 61,52 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 61,52 

1.3.3. 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 M3 26,83 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 26,83 

1.3.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 3,20 
 

2.SE 
 

SERVIÇOS INICIAIS 3,20 

1.3.5. 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 35,32 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 35,32 

1.4. ESTRUTURAS  -      

1.4.1. 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,65 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 0,65 

1.4.2. 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 2,56 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 2,56 

 

1.4.3. 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK=25 MPA. AF_01/2017 (BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO 95955/SINAPI) 

 

M3 

 

9,95 

  

2.SE 

  

SERVIÇOS INICIAIS 

 

9,95 

1.4.4. 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 1,98 

 
2.SE 

 
SERVIÇOS INICIAIS 1,98 

1.5. ALVENARIAS  -      

 

1.5.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

M2 

 

65,10 

  

2.SE 

  

SERVIÇOS INICIAIS 

 

65,10 

1.6. REVESTIMENTO DE PISO  -  PA    

1.6.1. 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020 M2 624,96 

 
3.RE 

 
REVESTIMENTO DE PISO 624,96 

1.6.2. 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020 M2 624,96 

 
3.RE 

 
REVESTIMENTO DE PISO 624,96 

 
1.6.3. 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

 
M2 

 
24,72 

  
3.RE 

  
REVESTIMENTO DE PISO 

 
24,72 

1.7. REVESTIMENTO DE PAREDE  -  PA    

 

1.7.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

 

M2 

 

127,25 

  

4.AL 

  

ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 

 

127,25 

 

1.7.2. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS (OU EXTERNAS) DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

127,25 

  

4.AL 

  

ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 

 

127,25 

1.8. PINTURA  -      

1.8.1. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 131,20 

 
4.AL 

 
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 131,20 

1.8.2. 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 M2 131,20 

 
4.AL 

 
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 131,20 

1.8.3. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 131,20 

 
4.AL 

 
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 131,20 

1.8.4. 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 649,68 

 
4.AL 

 
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 649,68 
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PROPONENTE / TOMADOR 

 MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN  

 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES 890359/2019 1.063.326-36/2019 

 

Grau d 

              
#PUB 

 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 

Memória de Cálculo - OGU 
 

      

N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S 

  

 
FRENTES DE OBRA: 

 

  F
R

E
N

T
E

 1
 

         

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo  Nº  Agrupador de Eventos  1 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO    TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 227.313,62 

1.8.5. 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 217,96 

 
4.AL 

 
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 217,96 

 

1.8.6. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 

M2 

 

604,50 

  

4.AL 

  

ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 

 

604,50 

1.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -      

 

 
1.9.1. 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 

 

 
M2 

 

 
302,25 

  

 
4.AL 

  

 
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 

 

 
302,25 

 
1.9.2. 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM 

REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

(COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10069/ORSE) 

 
PAR 

 
1,00 

  
4.AL 

  
ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 

 
1,00 

1.9.3. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 624,96 
 

4.AL 
 

ALAMBRADO E SERVIÇOS FINAIS 624,96 

 

 SERRA NEGRA DO NORTE - RN  
Local 

 
Responsável Técnico 

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS 

CREA/CAU: 210.417.062-1 

ART/RRT: RN20210420187 

 

 segunda-feira, 28 de junho de 2021  
Data 
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO    

1.063.326-36/2019 890359/2019 MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES    
 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3 

(N/D: 'Referência 05-2021.xls) 05-21 (DES.) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN 26,85% 0,00% 0,00% 

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE      239.250,00 

1. 
  CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RURAL DE SERRA 

NEGRA DO NORTE/RN 

    
- 239.250,00 

1.1.   ADMINISTRAÇÃO LOCAL     - 11.936,38 

1.1.1. Composição COMP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA VG 1,00 9.409,84 BDI 1 11.936,38 11.936,38 

1.2.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 5.570,76 

1.2.1. Composição COMP02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 2,00X3,00M UND 1,00 1.996,32 BDI 1 2.532,33 2.532,33 

1.2.2. SINAPI 98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_05/2018 
M2 808,19 2,13 BDI 1 2,70 2.182,11 

 
1.2.3. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 
M 

 
16,00 

 
42,19 

 
BDI 1 

 
53,52 

 
856,32 

1.3.   MOVIMENTO DE TERRA     - 7.629,79 

1.3.1. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 30,03 54,63 BDI 1 69,30 2.081,08 

1.3.2. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2 61,52 3,95 BDI 1 5,01 308,22 

1.3.3. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 
M3 26,83 23,79 BDI 1 30,18 809,73 

1.3.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 3,20 1,01 BDI 1 1,28 4,10 

1.3.5. SINAPI 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 
M3 35,32 98,80 BDI 1 125,33 4.426,66 

1.4.   ESTRUTURAS     - 40.110,24 

1.4.1. SINAPI 96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 
M3 0,65 440,33 BDI 1 558,56 363,06 

1.4.2. SINAPI 102487 
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 
M3 2,56 417,64 BDI 1 529,78 1.356,24 

 

1.4.3. 

 

Composição 

 

COMP03 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK=25 MPA. AF_01/2017 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 95955/SINAPI) 

 

M3 

 

9,95 

 

2.702,03 

 

BDI 1 

 

3.427,53 

 

34.103,92 

1.4.4. SINAPI 97735 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 
M3 1,98 1.706,87 BDI 1 2.165,16 4.287,02 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - OGU 

 



I 

PMv3.0.4 2 / 3 

 

 

   
 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO    

1.063.326-36/2019 890359/2019 MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES    
 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3 

(N/D: 'Referência 05-2021.xls) 05-21 (DES.) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN 26,85% 0,00% 0,00% 

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE      239.250,00 

1.5.   ALVENARIAS     - 4.443,73 

 

1.5.1. 

 

SINAPI 

 

87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

M2 

 

65,10 

 

53,81 

 

BDI 1 

 

68,26 

 

4.443,73 

1.6.   REVESTIMENTO DE PISO     - 80.904,95 

1.6.1. SINAPI 101747 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020 
M2 624,96 65,69 BDI 1 83,33 52.077,92 

1.6.2. SINAPI 101752 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020 
M2 624,96 35,34 BDI 1 44,83 28.016,96 

 
1.6.3. 

 
SINAPI 

 
98679 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

 
M2 

 
24,72 

 
25,83 

 
BDI 1 

 
32,77 

 
810,07 

1.7.   REVESTIMENTO DE PAREDE     - 4.491,93 

 

1.7.1. 

 

SINAPI 

 

87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 

 

M2 

 

127,25 

 

4,50 

 

BDI 1 

 

5,71 

 

726,60 

 

1.7.2. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS (OU EXTERNAS) DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

127,25 

 

23,33 

 

BDI 1 

 

29,59 

 

3.765,33 

1.8.   PINTURA     - 28.519,49 

1.8.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
M2 131,20 1,71 BDI 1 2,17 284,70 

1.8.2. SINAPI 96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 
M2 131,20 12,53 BDI 1 15,89 2.084,77 

1.8.3. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 131,20 10,84 BDI 1 13,75 1.804,00 

1.8.4. SINAPI 102491 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2 649,68 13,04 BDI 1 16,54 10.745,71 

1.8.5. SINAPI 102504 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 
M 217,96 6,23 BDI 1 7,90 1.721,88 

 

1.8.6. 

 

SINAPI 

 

100725 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 

M2 

 

604,50 

 

15,49 

 

BDI 1 

 

19,65 

 

11.878,43 

1.9.   SERVIÇOS COMPLEMENTARES     - 55.642,73 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - OGU 
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Observações: 

   
 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO    

1.063.326-36/2019 890359/2019 MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES    
 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3 

(N/D: 'Referência 05-2021.xls) 05-21 (DES.) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN 26,85% 0,00% 0,00% 

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE BARRA DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE      239.250,00 

 

 
1.9.1. 

 

 
SINAPI 

 

 
102362 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 

 

 
M2 

 

 
302,25 

 

 
125,81 

 

 
BDI 1 

 

 
159,59 

 

 
48.236,08 

 
1.9.2. 

 
Composição 

 
COMP04 

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM 

REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) 

(COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10069/ORSE) 

 
PAR 

 
1,00 

 
4.420,00 

 
BDI 1 

 
5.606,77 

 
5.606,77 

1.9.3. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 624,96 2,27 BDI 1 2,88 1.799,88 
 

 

Encargos sociais: 
 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

 
 
 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Orçamento Base para Licitação - OGU 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

 SERRA NEGRA DO NORTE - RN  

Local 

 

Responsável Técnico 

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS 

CREA/CAU: 210.417.062-1 

ART/RRT: RN20210420187 

 
 segunda-feira, 28 de junho de 2021  

Data 

 



_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

890359/2019

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 238.750,00 500,00 239.250,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários
Esportes

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

ESPORTES NA ZONA RURAL DE 

SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Em Análise 640,71           m² LOTE 1 238.750,00 500,00  - 239.250,00

238.750,00 500,00  - 239.250,00

( 99,79% ) ( 0,21% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1.063.326-36/2019 MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN SERRA NEGRA DO NORTE - RN

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

segunda-feira, 28 de junho de 2021

SERRA NEGRA DO NORTE - RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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