



Estado do Rio Grande do Norte  
Município de Serra Negra do Norte  
Gabinete Civil

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
OBRA:		MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS													
LOCAL:		ZONA RURAL, SERRA NEGRA DO NORTE/RN													
CONVÊNIO:		1201/2017													
DATA:		01/2021 - DATA BASE SINAPI RN - EMITIDA EM 19/01/2021 - MÊS DE COLETA 12/2020										AGENTE FINANCEIRO:		FUNASA	
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	R\$ 258.008,11													
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 2,00X3,00M	R\$ 2.219,14	R\$ 2.219,14	100,00%											
1.1.3	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - 2 QUARTOS	R\$ 186.160,68	R\$ 31.026,78	16,67%	R\$ 31.026,78	16,67%	R\$ 31.026,78	16,67%	R\$ 31.026,78	16,67%	R\$ 31.026,78	16,67%	R\$ 31.026,78	16,65%	
1.1.4	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - 3 QUARTOS	R\$ 69.628,29	R\$ 11.604,72	16,67%	R\$ 11.604,72	16,67%	R\$ 11.604,72	16,67%	R\$ 11.604,72	16,67%	R\$ 11.604,72	16,67%	R\$ 11.604,69	16,65%	
TOTAL		258.008,11													
TOTAL PARCIAL			44.850,64	17,38%	42.631,50	16,52%	42.631,50	16,52%	42.631,50	16,52%	42.631,50	16,52%	42.631,47	16,52%	
TOTAL ACUMULADO			44.850,64	17,38%	87.482,14	33,91%	130.113,64	50,43%	172.745,14	66,95%	215.376,64	83,48%	258.008,11	100,00%	

José Aroldo Queiroga de Moraes  
Engº Civil - CREA: 210.417.062-1