

<div> <div>Funasa</div> <div>Fundação Nacional de Saúde</div> </div>		<div> <div>Plano de Trabalho</div> <div>Cronograma de Execução e Plano de Aplicação</div> </div>				<div> <div>Anexo</div> <div>V</div> </div>	
01 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE RN		02 - Ação				Nº do Processo do Convênio 25100017060201711	
Cronograma de Execução							
03- Meta	04- Etapa/Fase	05- Especificação	06- Indicadores			07- Previsão de Execução	
			Unid. Medida	Qte	Sub-Total	Início	Término
1		Reconstrução 01(uma) unidade habitacional de três quartos no Município de Serra Negra do Norte/RN					
	1	Confecção e fixação de placa identificadora de obras	Und	1	R\$ 2.219,14	05/06/2021	30/12/2022
	2	Reconstrução de 01(uma unidade habitacional de três quartos em alvenaria	Und	1	R\$ 69.628,29	05/06/2021	30/12/2022
	3	Reconstrução de 03(três) unidades habitacional de dois quartos em alvenaria	Und	3	R\$ 186.160,68	05/06/2021	30/12/2022
Plano de Aplicação							
08- Natureza da Despesa		09- Especificação	10- Concedente	11- Proponente	12- Subtotal por Natureza de Gasto		
Obras civis (construção e ampliação)					R\$ 258.008,11		
13- Total			R\$ 258.008,11	R\$ 0,00	R\$ 258.008,11		
14- Autenticação							
_____		____/____/____		_____			
Local		Data		Assinatura do Dirigente ou do seu Representante Legal			