



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
LOCAL:	SERRA NEGRA DO NORTE/RN		
CONVÊNIO:	1012/2017		
DATA:	10/03/2021 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19 DE JANEIRO DE 2021		AGENTE FINANCEIRO: FUNASA

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	R\$ 493.413,32										
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 2,00X3,00M	R\$ 3.566,50	R\$ 3.566,50	100,00%								
	BAIRRO SERRA NEGRINHA/ZONA URBANA											
1.1.2	ANA LÚCIA MARIA DE MEDEIROS	R\$ 5.497,66	R\$ 5.497,66	100,00%								
1.1.3	ANA LUIS DA SILVA	R\$ 9.867,10	R\$ 9.867,10	100,00%								
1.1.4	ANA RAQUEL S. DA ROCHA	R\$ 6.840,82	R\$ 6.840,82	100,00%								
1.1.5	CÍCERO LUIZ DA SILVA	R\$ 8.977,53	R\$ 8.977,53	100,00%								
1.1.6	DANIELE FRANCISCA DA SILVA	R\$ 6.888,23	R\$ 6.888,23	100,00%								
1.1.7	DOMINGO HERCULANO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 7.485,44	R\$ 7.485,44	100,00%								
1.1.8	ERENILDA BASÍLIO DA SILVA	R\$ 6.888,23	R\$ 6.888,23	100,00%								
1.1.9	FABIANA CRISTINA	R\$ 3.676,91	R\$ 3.676,91	100,00%								
1.1.10	FRANCISCA LINS DA S. FARIAS	R\$ 6.888,23	R\$ 6.888,23	100,00%								
1.1.11	GILVAN LEONARDO DA SILVA	R\$ 7.089,06	R\$ 7.089,06	100,00%								
1.1.12	GLEDMAR ALVES DE ARAÚJO	R\$ 6.888,23	R\$ 6.888,23	100,00%								
1.1.13	IGOR DA COSTA FARIA	R\$ 8.031,35	R\$ 8.031,35	100,00%								
1.1.14	JOSÉ BATISTA (DEDE)	R\$ 7.530,35	R\$ 7.530,35	100,00%								
1.1.15	JOSÉ BATISTA DA SILVA	R\$ 6.888,23	R\$ 6.888,23	100,00%								
1.1.16	JOSEILMA GALDINO	R\$ 5.148,69			R\$ 5.148,69	100,00%						
1.1.17	LUCIA PEREIRA GONÇALO	R\$ 9.867,10			R\$ 9.867,10	100,00%						



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

LOCAL: SERRA NEGRA DO NORTE/RN

CONVÊNIO: 1012/2017

DATA: 10/03/2021 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19 DE JANEIRO DE 2021

AGENTE FINANCEIRO:

FUNASA

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1.18	LUCICLEIDE PAZ DE OLIVEIRA	R\$ 6.244,40			R\$ 6.244,40	100,00%						
1.1.19	MARIA ANTONINA S. DA ROCHA	R\$ 6.888,23			R\$ 6.888,23	100,00%						
1.1.20	MARIA AUXILIADORA G. SOUSA	R\$ 5.148,69			R\$ 5.148,69	100,00%						
1.1.21	MARIA DE FÁTIMA DA S. ARAÚJO	R\$ 6.291,81			R\$ 6.291,81	100,00%						
1.1.22	MARIA DO CARMO LINHARES	R\$ 5.497,66			R\$ 5.497,66	100,00%						
1.1.23	MARIA DO CÉU PEREIRA	R\$ 10.082,49			R\$ 10.082,49	100,00%						
1.1.24	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO	R\$ 5.895,43			R\$ 5.895,43	100,00%						
1.1.25	MARIA DUO BATISTA	R\$ 6.492,64			R\$ 6.492,64	100,00%						
1.1.26	MARIA DUOÓ ALVES DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 3.676,91			R\$ 3.676,91	100,00%						
1.1.27	MARIA EDNA MEDEIROS	R\$ 1.471,78			R\$ 1.471,78	100,00%						
1.1.28	MARIA ELZANI LOBO FERNANDES	R\$ 9.136,31			R\$ 9.136,31	100,00%						
1.1.29	MARIA IVONE DE ARAÚJO RIBEIRO	R\$ 7.530,35			R\$ 7.530,35	100,00%						
1.1.30	MARIA JOSÉ DA SILVA	R\$ 4.752,31			R\$ 4.752,31	100,00%						
1.1.31	NATÁLIA DA CONCEIÇÃO NETA	R\$ 4.191,35			R\$ 4.191,35	100,00%						
1.1.32	ORLEY NOE	R\$ 5.895,43			R\$ 5.895,43	100,00%						
1.1.33	ÓTAVIO MOREIRA MOURA	R\$ 9.867,10					R\$ 9.867,10	100,00%				
1.1.34	RADILMA ANDIDO DA SILVA	R\$ 6.889,02					R\$ 6.889,02	100,00%				
1.1.35	RAFAELA MACHADO DE OLIVEIRA	R\$ 6.291,81					R\$ 6.291,81	100,00%				



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
LOCAL:	SERRA NEGRA DO NORTE/RN		
CONVÊNIO:	1012/2017		
DATA:	10/03/2021 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19 DE JANEIRO DE 2021		AGENTE FINANCEIRO: FUNASA

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ PARCIAL	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1.36	REGILVÂNIA DA S. RIBEIRO	R\$ 3.629,50					R\$ 3.629,50	100,00%				
1.1.37	REJANE MEDEIROS	R\$ 3.280,53					R\$ 3.280,53	100,00%				
1.1.38	RITA NICÁCIO F. RIBEIRO	R\$ 5.148,69					R\$ 5.148,69	100,00%				
1.1.39	SUENIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 6.291,81					R\$ 6.291,81	100,00%				
1.1.40	SEBASTIÃO TRINDADE DE SOUZA	R\$ 3.794,97					R\$ 3.794,97	100,00%				
1.1.41	TEREZA RAQUEL	R\$ 5.416,45					R\$ 5.416,45	100,00%				
1.1.42	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	R\$ 7.530,35					R\$ 7.530,35	100,00%				
SÍTIO LAGOA DA SERRA/ZONA RURAL												
1.1.1	ANGELINA MARINA DA CONCEIÇÃO	R\$ 4.636,39					R\$ 4.636,39	100,00%				
1.1.2	CARMELITA FARIA	R\$ 16.517,90					R\$ 16.517,90	100,00%				
1.1.3	EDILENE MARIA DA SILVA	R\$ 1.355,86					R\$ 1.355,86	100,00%				
1.1.4	ELIZABETH MARIA DE ARAÚJO	R\$ 6.375,93					R\$ 6.375,93	100,00%				
1.1.5	ENÉAS MARIZ NETO	R\$ -					R\$ -	0,00%				
1.1.6	EULINA MARIZ SOBRINHO	R\$ 3.095,40					R\$ 3.095,40	100,00%				
1.1.7	GEIZIANE MARIA MONTEIRO	R\$ -					R\$ -	0,00%				
1.1.8	GILTON LUIZ BRITO SILVA	R\$ 1.355,86					R\$ 1.355,86	100,00%				
1.1.9	JERRY ADRIANO MARIZ	R\$ 3.095,40					R\$ 3.095,40	100,00%				
1.1.10	JOSÉ GERALDO LUCINDA	R\$ 1.355,86					R\$ 1.355,86	100,00%				
1.1.11	KÁTIA CILENE MARIZ FARIA	R\$ 4.636,39					R\$ 4.636,39	100,00%				



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
LOCAL:	SERRA NEGRA DO NORTE/RN
CONVÊNIO:	1012/2017
DATA:	10/03/2021 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19 DE JANEIRO DE 2021
AGENTE FINANCEIRO:	
FUNASA	

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ PARCIAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1.12	LEIDE FERREIRA	R\$ 6.375,93							R\$ 6.375,93	100,00%		
1.1.13	LÚCIA PAULO DA COSTA	R\$ 6.375,93							R\$ 6.375,93	100,00%		
1.1.14	MANOEL NETO MARIZ	R\$ 16.517,90							R\$ 16.517,90	100,00%		
1.1.15	MARCONI DE SOUZA MORAIS	R\$ 3.095,40							R\$ 3.095,40	100,00%		
1.1.16	MARIA ÁLVARES MARIZ FARIA	R\$ 5.020,07							R\$ 5.020,07	100,00%		
1.1.17	MARIA APARECIDA DA SILVA ARAÚJO	R\$ 1.355,86							R\$ 1.355,86	100,00%		
1.1.18	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIA ARAÚJO	R\$ 1.355,86							R\$ 1.355,86	100,00%		
1.1.19	MARIA JOSÉ DE MEDEIROS ARAÚJO	R\$ 1.355,86							R\$ 1.355,86	100,00%		
1.1.20	MARIA SANTANA MARIZ	R\$ 6.650,80							R\$ 6.650,80	100,00%		
1.1.21	MARILENE ANA MARIZ	R\$ 5.020,07							R\$ 5.020,07	100,00%		
1.1.22	MARLENE FARIA MARIZ	R\$ 15.920,69							R\$ 15.920,69	100,00%		
1.1.23	NILO JOSUÉ ÁLVARES JÚNIOR	R\$ 1.355,86							R\$ 1.355,86	100,00%		
1.1.24	VERÔNICA SOUSA FERREIRA	R\$ 3.095,40							R\$ 3.095,40	100,00%		
SÍTIO SERROTE VERMELHO/ZONA RURAL												
1.1.1	ADEILTON FÉLIX DOS SANTOS	R\$ 16.517,90							R\$ 16.517,90	100,00%	R\$ 16.517,90	100,00%
1.1.2	FRANCISCO BERTO DOS SANTOS	R\$ 16.517,90							R\$ 8.258,95	50,00%	R\$ 8.258,95	50,00%
1.1.3	FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS	R\$ 9.931,33									R\$ 9.931,33	100,00%
1.1.4	GERALDA FÉLIX FERNANDES	R\$ 15.920,69									R\$ 15.920,69	100,00%
1.1.5	GERALDA MARIA DA COSTA	R\$ 16.517,90									R\$ 16.517,90	100,00%



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
LOCAL:	SERRA NEGRA DO NORTE/RN
CONVÊNIO:	1012/2017
DATA:	10/03/2021 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19 DE JANEIRO DE 2021
AGENTE FINANCEIRO:	
FUNASA	

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ PARCIAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1.6	JAILTON CANUTO DOS SANTOS	R\$ 16.517,90									R\$ 16.517,90	100,00%
1.1.7	MARIA APARECIDA DINIZ FARIAS	R\$ 1.355,86									R\$ 1.355,86	100,00%
1.1.8	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COSTA	R\$ 10.528,54									R\$ 10.528,54	100,00%
1.1.9	RAQUEL MIRANDA DIAS	R\$ 1.953,07									R\$ 1.953,07	100,00%
1.1.10	RITA DE CÁSSIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 6.375,93									R\$ 6.375,93	100,00%
TOTAL		493.413,32										
TOTAL PARCIAL			103.003,87	20,88%	104.211,58	21,12%	100.565,22	20,38%	98.272,48	19,92%	87.360,17	17,71%
TOTAL ACUMULADO			103.003,87	20,88%	207.215,45	42,00%	307.780,67	62,38%	406.053,15	82,29%	493.413,32	100,00%