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Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 2.673,24

2

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 861,93

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 8.842,05

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 124.396,58

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 615,88

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 18.553,10

3

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 650,03

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 5.361,36

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 99.029,42

Físico(%) 100,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 18.553,10

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 615,88

100,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

PERÍODO

120 DIAS

0,00%

R$ 0,00

0,00%

3.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

0,00%

3.2  MOVIMENTO DE TERRA 

R$ 0,00

0,00% 100,00%

0,00%

2.1

2.2  MOVIMENTO DE TERRA 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

R$ 0,00

R$ 8.842,05

0,00%

 PAVIMENTAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00

RUA MARIA LAURA

0,00% 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 124.396,58

R$ 0,00

2.3

0,00%100,00% 0,00%

R$ 0,00

2.4  SINALIZAÇÃO 

100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 0,00

0,00%

0,00%

R$ 0,00R$ 2.673,24

R$ 0,00

RUA 06

R$ 861,93

100,00% 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

TOTALVALORES

100,00% 0,00%

R$ 650,03 R$ 0,00R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 5.361,36

3.4  SINALIZAÇÃO 

0,00%

R$ 0,00 R$ 99.029,42

0,00%

3.3  PAVIMENTAÇÃO 

0,00%

R$ 0,00

0,00%

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

2.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 
0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN
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PERÍODO

120 DIAS

0,00%100,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

TOTALVALORES

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Financeiro (R$) R$ 1.231,76

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 28.331,29

4

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 154,11

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 1.713,26

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 22.402,74

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 736,74

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 5.144,88

5

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 1.130,25

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 11.875,70R$ 0,00

R$ 5.144,88

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 736,74

100,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 1.231,76

100,00%

R$ 28.331,29

0,00%

3.4  SINALIZAÇÃO 

R$ 0,00

3.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 
0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00%

R$ 1.713,26

0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

RUA DESCARTES MEDEIROS

R$ 154,11

0,00%

4.1

4.2  MOVIMENTO DE TERRA 

R$ 0,00

R$ 0,00

4.3

RUA 08

 SERVIÇOS 

R$ 0,00

0,00% 100,00%

0,00% 0,00%

R$ 0,00

 PAVIMENTAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.402,74

100,00%

4.4  SINALIZAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 11.875,70

5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.130,25

0,00%0,00%

5.2  MOVIMENTO DE TERRA 

R$ 0,00
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PERÍODO

120 DIAS

0,00%100,00% 0,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

TOTALVALORES

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 162.612,01

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 1.588,55

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 34.728,94

100,0%

R$ 532.633,82R$ 90.931,14

R$ 1.588,55

100,00%

R$ 34.728,94

17,07%

0,00%

R$ 0,00

100,00%

TOTAIS MENSAIS EM (R$):

25,68%TOTAIS MENSAIS EM (%):

R$ 136.773,80 R$ 199.888,07R$ 105.040,81

37,53%19,72%

0,00% 0,00%

5.5  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%0,00%

0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.612,01

0,00%

5.4  SINALIZAÇÃO 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3  PAVIMENTAÇÃO 
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