
Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 2.475,78

2

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 386,73

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 5.194,93

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 72.319,86

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 564,63

3

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 268,37

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 3.626,83

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 50.992,30

Físico(%) 100,00%

Financeiro (R$) R$ 344,21

100,0%

R$ 136.173,64

R$ 68,84 R$ 172,11 R$ 103,26

30,00%

R$ 15.297,69

30,00%

3.4  SINALIZAÇÃO 

20,00%

R$ 10.198,46 R$ 25.496,15

50,00%

3.3  PAVIMENTAÇÃO 

3.2  MOVIMENTO DE TERRA 

50,00% 35,00% 15,00%

RUA MARIA FARIA

3.1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

50,00% 35,00% 15,00%

R$ 93,93 R$ 40,26R$ 134,19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

PERÍODO
ITENS RUAS BENEFICIADAS

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAIS: RUAS MÃE AMÁLIA E MARIA FARIA - ZONA URBANA - SERRA NEGRA DO NORTE - RN.

TOTAL

50,00% 35,00%

15,00%

R$ 0,00R$ 2.475,78

R$ 135,36

RUA MÃE AMÁLIA

100,00% 0,00%

DATA:  20 DE ABRIL DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA 19/04/2017

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALORES

0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

R$ 14.463,97

R$ 1.818,23

2.3

28,41%48,05%

R$ 779,24

2.4  SINALIZAÇÃO 

 PAVIMENTAÇÃO 

R$ 112,93 R$ 282,32 R$ 169,39

R$ 21.695,96

50,00% 30,00%

R$ 36.159,93

R$ 65.427,42

R$ 1.813,42 R$ 1.269,39

R$ 38.687,83

R$ 544,02

20,00% 50,00%

2.1

2.2  MOVIMENTO DE TERRA 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

TOTAIS MENSAIS EM (R$):

23,54%TOTAIS MENSAIS EM (%):

R$ 32.058,43

20,00%

R$ 0,00

R$ 2.597,47

15,00%

50,00% 35,00%

R$ 193,37 R$ 58,01


